





**CRONOGRAMA DE PRUEBAS DE CAMPO
DTMB E ISDB BRASIL**





OCTUBRE





D	L	M	M	J	V	S
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

-  Instalación de equipos DTMB en Lima: Del 13 al 16 de octubre de 2008
-  Pruebas estándar DTMB en Lima: Del 17 al 23 de octubre de 2008
-  Instalacion de equipos ISDB-Brasil en Lima: 24 de octubre de 2008
-  Pruebas estándar ISDB-Brasil en Lima: Del 25 de octubre al 01 de noviembre de 2008

NOVIEMBRE

D	L	M	M	J	V	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

-  Traslado de equipos a Cusco: Del 2 al 4 de noviembre de 2008
-  Pruebas estándar DTMB en Cusco: Del 5 al 9 de noviembre de 2008
-  Instalacion de equipos ISDB-Brasil en Cusco: 10 de noviembre de 2008
-  Pruebas estándar ISDB-Brasil en Cusco: Del 11 al 15 de noviembre de 2008

-  Traslado de equipos a Iquitos: Del 16 al 22 de noviembre de 2008
-  Pruebas estándar DTMB en Iquitos: Del 23 al 27 de noviembre de 2008
-  Instalacion de equipos ISDB-Brasil en Iquitos: 28 de noviembre de 2008
-  Pruebas estándar ISDB-Brasil en Iquitos: Del 29 de noviembre al 3 de diciembre de 2008

DICIEMBRE

D	L	M	M	J	V	S
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Viaje a Cusco: Del 3 al 16 de noviembre de 2008

Viaje a Iquitos: Del 21 de noviembre al 4 de diciembre de 2008

—