

CRONOGRAMA DE PRUEBAS DE TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE FIJA Y PORTÁTIL EN PROVINCIAS

JULIO

D	L	M	M	J	V	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Traslado de equipos e instalación para las pruebas fijas y de portabilidad ATSC-T, DVB-T, DVB-H, ISDB-T - IQUITOS

AGOSTO

D	L	M	M	J	V	S
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Pruebas de recepción Fija ATSC - IQUITOS

Pruebas de recepción ISDB-T Fija y Portátil - IQUITOS

Pruebas de recepción DVB-T Fija y Portátil DVB-H - IQUITOS

Traslado de equipos e instalación para las pruebas fijas y de portabilidad ATSC-T, DVB-T, DVB-H, ISDB-T - CUSCO

SETIEMBRE

D	L	M	M	J	V	S
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

Pruebas de Recepción Fija ATSC - CUSCO

Pruebas de Recepción ISDB-T Fija y Portátil - CUSCO

Pruebas de Recepción DVB-T Fija y Portátil DVB-H - CUSCO